Organisme de formation professionnelle continue
N° agrément : 91 30 03332 30
France : +33 (0)188 24 70 33 / 34
Site : www.oo2.fr
E-mail : contact@oo2.fr

P3.express : la gestion de projet minimaliste

Date et durée

Code formation : PM-P3E
Durée : 3 jours
Nombre d'heures : 21 heures

Formation avec certification

P3.express Practitioner

Description

Créé en Belgique depuis 2016 et soutenu par le programme Erasmus et l'Union européenne depuis 2020, P3.express est un **système de gestion de projet minimaliste** facile à utiliser. Il se présente aujourd'hui comme une solution alternative aux méthodes traditionnelles de gestion de projet. De nombreux professionnels de tous horizons contribuent au développement de P3.express et bon nombre d'entreprises l'utilisent comme **outil pour mener à bien tous types de projets**.
En suivant cette **formation "P3 Express"**, vous découvrirez le principe de ce système de gestion de projet qui comprend 33 activités subdivisées en 7 processus. Grâce aux cours P3.express, vous pourrez **découvrir en détail** **és de gestion**. Elles vous permettront de comprendre l'initiation du projet, l'initiation et ; activités hebdomadaires et quotidiennes, la clôture du projet et les activités post-projet.



Après avoir acquis des connaissances et des compétences sur P3.express à travers ce programme et des études de cas, vous serez prêt à **passer l'examen P3.express Practitioner**. Cet examen se focalise sur **votre aptitude à gérer des projets** et non sur votre capacité à énumérer des éléments théoriques. Ainsi, vous pourrez devenir un praticien P3express certifié.

Objectifs

Suivre la **formation P3.express** vous permettra de valider les objectifs suivants :

- découvrir et assimiler le concept P3.express et son système de gestion ;
- comprendre et mettre en œuvre toutes les activités des 7 processus suivants :
  - le lancement de projet ;
  - l'initiation mensuel ;
  - la gestion hebdomadaire ;
  - la gestion quotidienne ;
  - la clôture mensuelle ;
  - la clôture du projet ;

    - la gestion post-projet.
- savoir utiliser le système minimaliste de gestion de projet P3.express dans son management ;
- être préparer pour le passage de l'examen P3.express Practitioner.

Points forts

- Une formation sur une technique de gestion de projets simple et facile à apprendre.
- Des ateliers pratiques avec des scénarios de projets
- Une préparation pour devenir un praticien P3.express certifié.
- Obtenez 21 PDUs

Certification

Type d'examen : **QCM de 70 questions**
Format : **Examen en ligne**
Durée : **100 minutes**
Langue : **Anglais** (toutefois, il y a une fonction d'assistance linguistique qui est proposé et qui fournit une traduction automatique de la question dans n'importe quelle langue cible).
Un minimum de **67% de bonnes réponses** est nécessaire pour obtenir la certification P3.express Practitioner
Durée de validité : **A vie**
En savoir plus sur l'examen et la certification P3.express

Modalités d'évaluation

Travaux Pratiques
Etude de cas

Pré-requis

Suivre la **formation P3.express** nécessite les prérequis suivants :

- connaitre les principes quasi universels (NUPP) et avoir une bonne expérience pratique dans la gestion de projet.

Public

Cette formation s'adresse aux publics suivants :

- les chefs de projet ou les responsables qui souhaitent découvrir et apprendre à mettre en pratique une gestion de projet minimaliste P3.express ;
- tout professionnel impliqué dans le management de projet qui souhaite approfondir ses connaissances sur les méthodes et les systèmes de gestion de projet ;
- les spécialistes de la gestion de projet qui souhaite devenir un praticien P3.express certifié.

Cette formation s'adresse aux profils suivants

Chef de projet / Responsable de projet
Manager

Programme

Activité 1 : la phase de lancement d'un projet P3.express

- Nommer le sponsor de projet.
- Nommer le chef de projet.
- Nommer les responsables de l'équipe du projet.
- Définir et planifier les livrables.
- Identifier les risques et planifier les réponses.
- Demander aux parties prenantes de valider le lancement du projet.
- Se prononcer pour ou contre la poursuite du projet.
- Lancer la phase de démarrage du projet.
- Réaliser une campagne de communication ciblée.

Activité 2 : la phase de l'initiation mensuelle

- Réexaminer et approfondir le plan de gestion de projet.
- Demander aux parties prenantes de valider le cycle mensuel du projet.
- Se prononcer pour ou contre la poursuite du projet.
- Lancer la phase du cycle mensuel.
- Réaliser une campagne de communication ciblée.

Activité 3 : la phase de la gestion hebdomadaire

- Évaluer et communiquer les indicateurs de performance.
- Planifier des réponses adaptées aux écarts.
- Lancer le phase du cycle hebdomadaire.
- Réaliser une campagne de communication ciblée.

Activité 4 : la phase de la gestion quotidienne

- Gérer les risques, les incidents et les demandes de modifications.
- Gérer et valider les livrables terminés.

Activité 5 : la phase de la clôture mensuelle

- Évaluer le niveau de satisfaction des parties prenantes.
- Tirer des conclusions du cycle mensuel et planifier des actions correctives.
- Réaliser une campagne de communication ciblée.

Activité 6 : la phase de la clôture d'un projet P3 express

- Délivrer le produit au client.
- Évaluer le niveau de satisfaction des parties prenantes.
- Effectuer une revue par les pairs sur les activités de clôture.
- Classer et archiver les documents relatifs au projet.
- Célébrer la réussite du projet (cérémonie de clôture).
- Réaliser une campagne de communication ciblée.

Activité 7 : la phase de la gestion post-projet

- Évaluer les avantages et les inconvénients attendus, inattendus et potentiels.
- Trouver de nouvelles idées pour améliorer les avantages dans des projets futurs.

P3.express® est une marque déposée de PTCoE N.V.